

Số: /TB-VP

Tứ Kỳ, ngày tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà, tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện sáng ngày 13/4/2023

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà chủ trì cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện. Dự họp có các Phó Chủ tịch UBND, Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Nội vụ huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án tạo nguồn: Bình Lãng, Dân Chủ, Minh Đức, Văn Tổ, Tái Sơn...

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND huyện đã nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tiến độ thực hiện dự án các khu dân cư tạo nguồn dự kiến trong kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện; Phòng Nội vụ huyện trình khen thưởng đội vật theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; xem xét bổ nhiệm lại đối với ông Chu Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà, kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Báo cáo tiến độ thực hiện các khu dân cư tạo nguồn dự kiến trong kế hoạch đầu tư công năm 2023.

1. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan liệt kê các công việc cần thực hiện đối với 13 dự án khu dân cư tạo nguồn năm 2023 (*còn những công việc gì, cơ quan nào chủ trì, cơ quan nào phối hợp, tiến độ thực hiện, thời gian thực hiện khi nào xong*) hoàn thành và báo cáo Lãnh đạo UBND huyện trước **ngày 19/4/2023**. Giao 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các dự án có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

2. Về tiến độ: Yêu cầu đối với 04 khu dân cư đã trình giá khởi điểm, đầu tháng 5/2023, phải tổ chức đấu giá được quyền sử dụng đất để tạo nguồn; đối với 05 khu dân cư đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức đấu giá vào cuối quý III/2023; còn 04 khu dân cư phải đấu giá lại, hoàn thiện các thủ tục, để tổ chức đấu giá lại vào cuối quý II/2023.

3. Đối với các khu dân cư do UBND xã làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, đôn đốc các công việc, nhiệm vụ; đối với các khu dân cư do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ

đầu tư, Giám đốc Ban phải chịu trách nhiệm chính, các phòng, ban có liên quan phối hợp thực hiện.

- Giao hai đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc toàn diện đối với các dự án khu dân cư theo phân công, chủ động hợp bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Giao đồng chí Chủ tịch UBND các xã, đồng chí Giám đốc Ban QLDAĐTXD huyện được giao chủ đầu tư các dự án hàng ngày theo dõi tiến độ, có khó khăn, vướng mắc báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách dự án, để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; báo cáo các Sở, ngành, UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định.

- Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải có sự thống nhất phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo.

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cung cấp danh mục kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt năm 2024 để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện nắm, chủ trì phối hợp cùng Phòng và các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, các xã, thị trấn có dự án lập kế hoạch thực hiện với lộ trình, thời gian cụ thể đến từng công việc theo từng dự án, để triển khai thực hiện, hoàn thành trước **ngày 25/4/2023** và báo cáo Lãnh đạo UBND huyện.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu nguồn, phân trăm tạm ứng tiền quy hoạch chi tiết, kinh phí GPMB, kinh phí lập quy hoạch chung các xã báo cáo Lãnh đạo UBND huyện, chậm nhất vào **ngày 21/4/2023**, để thống nhất xin ý kiến Thường trực Huyện ủy. Giao đồng chí Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong thực hiện.

6. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đôn đốc các đơn vị, giám sát, quản lý từng dự án, thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư (*thành lập Đoàn kiểm tra đối với đơn vị thi công của tất cả các dự án đầu tư công, lập biên bản xử lý khi xảy ra sai phạm nếu không thực hiện đúng theo hợp đồng ký kết, trong đó có đơn vị Hưng Thành Phát*), báo cáo các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.

II. Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện

1. Yêu cầu các phòng, ban chủ động rà soát lại các danh mục chi tiết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, chậm nhất trước **17h ngày 14/4/2023** gửi lại Phòng Tài nguyên và MT huyện, để tổng hợp.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét, thống nhất, sớm hoàn thành thủ tục theo quy định, để đấu thầu dự án lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Giao đồng chí Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

III. Báo cáo về trình khen thưởng đội vật theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; xem xét bổ nhiệm lại đối với ông Chu Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện

1. Về Báo cáo đề xuất khen thưởng thành tích Đội vật huyện theo đề nghị của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện: Giao Phòng Nội vụ huyện chỉnh sửa, hoàn thiện lại báo cáo; thống nhất đề xuất số lượng người khen thưởng, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét, đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng theo quy định.

2. Lãnh đạo UBND huyện nhất trí bổ nhiệm lại đối với ông Chu Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Yêu cầu Phòng Nội vụ huyện tham mưu tờ trình báo cáo Thường trực Huyện ủy, đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà tại cuộc họp Lãnh đạo UBND huyện sáng ngày 13/4/2023.

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế & HT, TN&MT, GD&ĐT, NN&PTNT;
- Ban Quản lý dự án đầu tư XD huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đài Phát thanh huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Minh Thành