

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND- TCKH

Tứ Kỳ, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý đầu
tư công trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngày 13/9/2019 Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; ngày 06/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Trong những năm gần đây việc triển khai công tác đầu tư công được các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên qua thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp Luật về Đầu tư công, cơ quan chức năng đã chỉ ra không ít những vi phạm, tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công. Có thể nêu ra những tồn tại, hạn chế như sau:

- (1) Chưa thực hiện đúng trình tự lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư; chưa phù hợp với quy hoạch, có trường hợp phê duyệt vượt định mức;
- (2) Chưa căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn khi phê duyệt quyết định đầu tư đối với dự án mới; còn để phát sinh nợ xây dựng cơ bản tăng.
- (3) Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư còn thấp, tiến độ thực hiện dự án chậm làm phát sinh tăng tổng mức đầu tư;
- (4) Xác định tổng mức đầu tư còn sai sót, thiếu chính xác, phải điều chỉnh nhiều lần với giá trị lớn;
- (5) Hồ sơ mời thầu của một số dự án chưa đầy đủ theo quy định;
- (6) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu chưa đảm bảo quy định;
- (7) Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) của một số nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
- (8) Quá trình chấm thầu vẫn còn sai sót;
- (9) Có công trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định;
- (10) Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng chưa bảo đảm theo quy định, một số điều khoản hợp đồng ký kết còn thiếu chặt chẽ, đến lúc phát hiện sai phạm khó xử lý về mặt kinh tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước;
- (11) Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình còn chậm so với kế hoạch hoặc chậm được đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- (12) Công tác lập, phê duyệt quyết toán công trình, dự án còn chậm so với quy định.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trên ngoài nguyên nhân khách quan (*thể chế pháp luật về đầu tư công chưa thực sự đồng bộ, thống nhất do đó các đơn vị được giao làm chủ đầu tư vẫn còn lúng túng trong việc triển khai Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; nhiều văn bản mới có sự thay*

đổi về cơ chế, chính sách dẫn đến việc Chủ đầu tư chưa kịp cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện; chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa được sự đồng thuận của nhân dân...), còn nhiều nguyên nhân chủ quan: Chưa đảm bảo cân đối nguồn vốn cho dự án; công tác hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư chậm; công tác thẩm định chưa chặt chẽ phải điều chỉnh nhiều lần; công tác GPMB còn chậm...

Để triển khai công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo đi vào nề nếp, đúng các quy định, đầu tư công trình được trọng tâm, trọng điểm, thanh toán, quyết toán dứt điểm các dự án đầu tư, không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Đầu tư công, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch đầu tư công tuân thủ nguyên tắc

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

- Chỉ bố trí vốn cho các công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư của dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, tuyệt đối không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Xem xét khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

- + Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật đầu tư công (nếu có);

- + Phân bổ đủ vốn để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (nếu còn);

- + Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;

- + Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;

- + Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư công trình, dự án;

- + Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5, Điều 51 của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện công trình, dự án

Việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án thực hiện theo Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định hiện hành;

Công tác phê duyệt dự án phải căn cứ vào khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án mới được triển khai đấu thầu, tổ chức thi công theo quy định.

4. Công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn và quản lý dự án

Việc lựa chọn các đơn vị tư vấn: Thiết kế, thi công, giám sát, quản lý phải công khai, minh bạch đảm bảo lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực thực sự về kinh nghiệm, tài chính để triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ; kiên quyết không lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công yếu năng lực, thiếu kinh nghiệm.

Chủ đầu tư các dự án chỉ đạo tăng cường công tác nghiệm thu hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế, dự toán ... đảm bảo đúng, đủ, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Công tác quyết toán các công trình

Chủ đầu tư các dự án chỉ đạo quyết liệt công tác hoàn công, quyết toán gói thầu, quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án công trình hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước và các quy định và các quy định hiện hành.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra các công trình, dự án để ngăn ngừa và chấn chỉnh ngay từ trong quá trình triển khai công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện UBND các xã, thị trấn và các đơn vị vi phạm, báo cáo và đề xuất UBND huyện có biện pháp xử lý kịp thời.

Các phòng chuyên môn của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đầu tư công của các địa phương.

Yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ (để BC);
- Chủ tịch và PCT. UBND huyện;
- Các phòng: Kinh tế- Hạ tầng; Tài chính- KH;
- Ban Quản lý dự án đầu tư XD huyện;
- Thanh tra Nhà nước huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Văn Soái