

Số: /TB-VP

Tứ Kỳ, ngày tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái,
tại buổi làm việc với UBND xã Cộng Lạc ngày 19/4/2023**

Chiều ngày 19/4/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đào Văn Soái chủ trì làm việc với UBND xã Cộng Lạc nghe báo cáo tình hình thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại khu vực phía Đông Công ty TNHH GFT Việt Nam (xã Cộng Lạc). Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công thương tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính & Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Thanh tra, Nội vụ, Văn phòng HĐND & UBND, Đài Phát thanh, Công an, Viện KSND và Điện lực Tứ Kỳ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Cộng Lạc; Đại diện Công ty TNHH GFT Việt Nam; Giám đốc Công ty Điện Phú Mỹ.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Cộng Lạc báo tình hình thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp tại khu vực phía Đông Công ty TNHH GFT Việt Nam (xã Cộng Lạc). Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đào Văn Soái kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc, các cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 253/UBND-TNMT ngày 10/3/2023.

2. Giao UBND và đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Cộng Lạc tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của địa phương đến các hộ gia đình, cá nhân vi phạm (*hoặc mời đại diện hộ gia đình, cá nhân vi phạm đến trụ sở UBND xã làm việc nếu không cư trú tại địa phương*), để tuyên truyền, vận động tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, trước khi chính quyền hai cấp hoàn thiện hồ sơ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo luật định.

3. Giao Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc chủ trì, phối hợp với các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát lại diện tích đất vi phạm, tài sản trên đất vi phạm và đối tượng bị cưỡng chế, sơ họa sơ đồ cụ thể đối với từng trường hợp vi phạm, để làm căn cứ đề xuất số lượng máy móc, thiết bị, nhân lực,... chi phí cưỡng chế. Chuẩn bị địa điểm để quản lý những tài sản thuộc diện phải kiểm đếm, quản lý khi thực hiện cưỡng chế theo quy định.

4. Giao Trưởng phòng Tài chính & Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp cùng UBND xã Cộng Lạc, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện rà soát, dự toán

chi phí cưỡng chế cho từng trường hợp bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên cơ sở thẩm định hồ sơ và kiểm tra tại thực địa các công trình vi phạm. **Thời gian xong trước ngày 28/4/2023.**

5. Giao Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục ban hành Quyết định cưỡng chế và xây dựng Kế hoạch cưỡng chế đối với những Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc ban hành. **Hoàn thành xong trước ngày 30/4/2023.**

6. Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện tham mưu thành lập Tổ vận động cá biệt, xây dựng Kế hoạch để tổ vận động tiến hành vận động đối với các đối tượng vi phạm. Thời gian thực hiện việc vận động trong thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày. Quá trình vận động phải lập biên bản làm căn cứ đưa vào hồ sơ cưỡng chế.

7. Đề nghị Công an, Viện KSND huyện, TAND huyện hỗ trợ rà soát hồ sơ cưỡng chế về trình tự, thủ tục pháp lý trước khi UBND huyện ban hành Quyết định và Kế hoạch cưỡng chế.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái tại cuộc họp ngày 19/4/2023.

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH, TN&MT, KT&HT; Thanh tra; Tư pháp huyện;
- UBND xã Cộng Lạc;
- Viện KSND huyện;
- Tòa án Nhân dân huyện;
- Công an huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Minh Thành