

Số: /TB-VP

Tứ Kỳ, ngày tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái, tại cuộc họp ngày 23 tháng 02 năm 2024

Ngày 23 tháng 02 năm 2024, tại Hội trường Góc 3- Nhà làm việc 03 tầng UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái chủ trì cuộc họp để nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả quá trình thực hiện công tác GPMB Dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ; rà soát hồ sơ, điều kiện cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 55 hộ chưa chấp hành, trước khi báo cáo và xin chủ trương của UBND tỉnh Hải Dương.

Tham dự họp có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; lãnh đạo Hội đồng GPMB huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Tư pháp, Thanh tra, Đài Phát thanh, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Tổ công tác giúp việc Hội đồng GPMB huyện. Ở thị trấn Tứ Kỳ: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ; Trưởng Công an, Công chức Địa chính -Xây dựng, Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng khu An Nhân Đông, An Nhân Tây; đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Newland.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Lãnh đạo UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của Hội đồng GPMB huyện, Tổ công tác giúp việc và Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Kỳ cũng như các đồng chí Trưởng, Phó trưởng khu An Nhân Đông, An Nhân Tây trong quá trình GPMB thực hiện Dự án Khu dân cư mới thị trấn Tứ Kỳ. Đây là Dự án không chỉ góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện nói chung mà còn thay đổi diện mạo kinh tế- xã hội của thị trấn Tứ Kỳ nói riêng. Hiện nay, vẫn còn 55 hộ dân có đất nông nghiệp chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất, chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của Hội đồng GPMB huyện. Vì vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới, cần tập trung cao

đề đẩy nhanh tiến độ GPMB để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, triển khai thực hiện Dự án.

2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị:

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng GPMB huyện, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tư pháp, Thanh tra huyện tiếp tục rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, điều kiện cưỡng chế đối với các hộ chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất để đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định; yêu cầu xong **trước ngày 28/02/2024**.

- Chủ động hoàn thiện và tham mưu báo cáo của UBND huyện để xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy; yêu cầu xong **trước ngày 28/02/2024**; đồng thời tham mưu UBND huyện có văn bản báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân chưa chấp hành.

- Tham mưu UBND huyện, Hội đồng GPMB các văn bản để tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân theo quy định.

2.2. Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Kỳ

- UBND thị trấn Tứ Kỳ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan của huyện rà soát, kiểm tra lại đối với một số trường hợp còn vướng mắc, liên quan đến một số hộ dân (*hộ ông bà: Vũ Văn Tới, Đỗ Trọng Cung, Thủy - Liêm, Nguyễn Thị Lanh, Nguyễn Thị Tho, Nguyễn Thị Bùi, ...*); mời các hộ lên làm việc để làm rõ thông tin, đảm bảo đúng đối tượng, diện tích đất.

- Tiếp tục phối hợp tốt với Hội đồng GPMB huyện, Tổ công tác giúp việc Hội đồng GPMB và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

- Chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn Tứ Kỳ trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có liên quan đến Dự án, đặc biệt tình hình các hộ dân trong diện GPMB, đảm bảo công tác an ninh trật tự và ổn định tình hình Nhân dân.

- Đề nghị Đảng ủy thị trấn Tứ Kỳ tiếp tục chỉ đạo đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thông tin đến các hộ dân chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất về chủ trương, mục đích của Dự án để các hộ tự giác chấp hành.

3. Đề nghị các cơ quan khối Nội chính huyện: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trong việc rà soát, củng cố và hoàn thiện hồ sơ phục vụ cưỡng chế

đôi với các hộ dân chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất, đảm bảo theo đúng quy định.

4. Đối với các cơ quan: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Tư pháp, Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn thiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo đầy đủ trình tự, đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Soái tại cuộc họp ngày 23 tháng 02 năm 2024.

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế&Hạ tầng, Tài nguyên&Môi trường, NN&PTNT, Thanh tra, Tư pháp;
- Hội đồng GPMB, Tổ công tác giúp việc;
- Các cơ quan: Công an, TAND, VKSND;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Đài Phát thanh huyện;
- Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Kỳ;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Thị Hồng Tâm