

Số: /TB- VP

Tứ Kỳ, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hà Hải,
tại buổi làm việc với xã Bình Lăng ngày 17/5/2023**

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường UBND xã Bình Lăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hà Hải- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kiểm điểm, đánh giá tiến độ GPMB xây dựng Điểm dân cư mới thôn Đông Phong, xã Bình Lăng (giai đoạn 1). Dự họp có đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã; các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình Điểm dân cư mới thôn Đông Phong, xã Bình Lăng; Lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Ở xã Bình Lăng có: Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn có liên quan, Bí thư Chi bộ, Trưởng, phó trưởng thôn Đông Phong, đại diện gia đình 05 hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án.

Sau khi nghe Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ GPMB, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xây dựng Điểm dân cư thôn Đông Phong, xã Bình Lăng (giai đoạn 1).

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hà Hải- Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo như sau:

1. Đối với Đảng ủy, HĐND và UBND xã Bình Lăng

- Chỉ đạo công chức chuyên môn, các đoàn thể chính trị- xã hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng, phó thôn Đông Phong, Đài Truyền thanh xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án.

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động đối với 13 hộ dân còn lại chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ bằng nhiều hình thức, kênh khác nhau để mang lại hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB huyện trong việc hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 27 hộ đã đồng ý với phương án của Hội đồng GPMB.

- Đối với các hộ còn vướng mắc về số nhân khẩu, chủ sử dụng đất, diện tích, người đại diện: Giao UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát lại, để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho chính xác.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Phối hợp với UBND xã Bình Lãng rà soát lại các thông tin còn vướng mắc của 13 hộ còn lại chưa nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ.
- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Lãng hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 27 hộ đã nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ.
- Rà soát, xem xét phần diện tích còn lại nằm ngoài ranh giới thu hồi đất của các hộ để tham mưu cho Hội đồng GPMB có phương án xử lý theo đúng quy định.

2.2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện:

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tham mưu UBND huyện, Hội đồng GPMB huyện chuẩn bị kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ đã nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Hà Hải tại buổi làm việc với xã Bình Lãng ngày 17/5/2023.

Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Các thành viên HĐGPMB theo Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND- UBND xã Bình Lãng;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Thị Hồng Tâm